



**План мероприятий по подготовке МБОУ СОШ № 25
к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов**

Наименование объекта	Планируемые мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1 МБОУ СОШ № 25	2	3	4
	1. Промывка, гидравлические испытания и заполнение систем отопления	Апрель 2025	Заместитель директора по АХР Т.П.Манушина
	2. Выполнение ремонтных работ угольной котельной, в том числе: - Проведение работ по ревизии запорной арматуры и насосов в котельной - Косметический ремонт котлов - Гидравлическое испытание предохранительных клапанов	Май-июль 2025	Заместитель директора по АХР Т.П.Манушина
	3. Актуализация распорядительных документов (приказов о назначении ответственных лиц, инструкций по охране труда, перечня документации по эксплуатации котельной)	Июнь-август 2025	Заместитель директора по АХР Т.П.Манушина
	4. Оформление актов готовности к эксплуатации зданий в осенне-зимний период 2025-2026 годов	Август 2025	Заместитель директора по АХР Т.П.Манушина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 536171759065585446564790988547248581220572211436

Владелец Сёмка Марина Анатольевна

Действителен с 21.10.2024 по 21.10.2025