

М.А.Семка

Директор МБОУ СОШ № 25

Приказ № 56 от 26.06.2026 г.



План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в МБОУ СОШ № 25 г.Новошахтинска

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационно-коммуникационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.	Не менее 80% педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 25 имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
		Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.	Не менее 85% обучающихся МБОУ СОШ № 25 прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026

<p>Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Не менее 60% обучающихся МБОУ СОШ № 25 и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»</p>	<p>15.09.2026</p>
<p>2. Подготовка к внедрению ГОР «Моя школа (общеобразовательные организации)»</p>			
<p>Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России</p>	<p>01.07.2026</p>
<p>В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Информация направлена в Минцифры России</p>	<p>08.07.2026</p>

<p>Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)</p>	<p>Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образований) Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»</p>	<p>19.07.2026 – 20.08.2026</p>
<p>Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники МБОУ СОШ № 25)</p>	<p>Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образований) Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Все пользователи в МБОУ СОШ № 25 подключены к ТОР «Моя школа»</p>	<p>с 20.08.2026</p>
<p>Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Сквозное тестирование проведено</p>	<p>с 20.08.2026</p>
<p>Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России</p>	<p>25.08.2026</p>

	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по МБОУ СОШ № 25	01.09.2026
3.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)			
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	18.11.2026
4.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
	Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в МБОУ СОШ № 25) в очных мероприятиях по подготовке	Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.	Ответственные ИКТ-специалисты в МБОУ СОШ № 25 приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026

<p>Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»</p>	<p>19.07.2026 – 19.08.2026</p>
<p>Обеспечение участия педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 25 в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки</p>	<p>Консультанты- эксперты (ответственные ИКТ- специалисты в муниципальных образованиях) Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку</p>	<p>01.08.2026 – 01.09.2026</p>
<p>Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам</p>	<p>Консультанты- эксперты (ответственные ИКТ- специалисты в муниципальных образованиях) Директор Заместитель директора по УВР Зазнобина М.В.</p>	<p>Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам</p>	<p>с 01.09.2026 до 01.11.2026 ежедневно, далее ежемесячно</p>